Администрация ЗАТО г. Железногорск                                                                                             



ПРОТОКОЛ 

04.05.2017 г.                                                                                    г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г  

Председатель: 
Первый заместитель Главы администрации                            С.Д. Проскурнин
Секретарь:
Главный специалист Управления градостроительства	 И.Д. Дементьева
Присутствовали: 
Глава Администрации ЗАТО г. Железногорск                       С.Е. Пешков
Руководитель Управления градостроительства                      С.Н. Добролюбов
Главный специалист отдела общественных связей                А.Ю. Маркович  
Главный инженер ООО СК “Енисей”                                      С.К. Гасанов 
Участники долевого строительства:                                         В.В. Оборонов
                                                                                                      С.А. Крестников
                                                                                                      Ю.В. Цайтлер
                                                                                                      А.В. Капелько
         

         В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.
В результате осмотра установлено:
1. Завершены работы по кирпичной кладке наружных ограждающих конструкций 5-ого подъезда (отсутствует парапет), четвертого этажа 6 и 7 подъездов.
2. Начаты работы по устройству кровли 3 и 4 подъездов.
3. В 1-ом подъезде выполнена заливка полов (кроме 1 этажа), смонтированы межкомнатные перегородки, ведутся отделочные работы и установка распределительных коробок.
4. Во втором подъезде выполнена заливка полов (кроме 1 этажа), завершается монтаж межкомнатных перегородок.
4. В третьем подъезде ведется заливка полов. Электромонтажные работы выполнены на 80%. Завершены работы по устройству кровли.
5. В  1, 2, 3, 4 подъездах  выполнено остекление на 100%, в том числе лоджий.
6. В 1, 2, 3 подъездах установлены лифты. 

Решили:
1.   Очередное выездное совещание рабочей группы провести в последней декаде мая.
2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.
3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 


Председательствующий				                    С.Д. Проскурнин


Секретарь 									И.Д. Дементьева
