
Протокол совещания о завершении строительства многоквартирного дома                         по адресу: проспект Ленинградский, 18Г

01.12.2016г.                                                                                        г.Железногорск

Присутствовали:

ПРОСКУРНИН С.Д. – первый заместитель Главы Администрации ЗАТО  г.Железногорск
ДОБРОЛЮБОВ С.Н. – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
РИДЕЛЬ Л.В. – руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
ДЕМЕНТЬЕВА И.Д. – главный специалист Управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
СТАСЮК Г.Ю. –  начальник   отдела   надзора   за  жилищным  строительством Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
БЫКОВ А.В. – прокурор ЗАТО г.Железногорск
КУЛИНИЧ В.Н. – директор ЖФ АО “КрасЭко”
ТЮНИН А.М. - директор МП “ГТС”
ЗИМИН Г.Н. – главный инженер МП “Гортеплоэнерго”
СВИРИДОВ С.В. –  директор МКУ “УКС”
БОГОРОДСКИЙ А.М. – генеральный директор ООО СК «Енисей»
ГАСАНОВ С.К. – главный инженер ООО СК «Енисей»
КРЕСТНИКОВ С.А. – член инициативной группы участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г
КАПЕЛЬКО А.В. – член инициативной группы участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г
ОБОРОНОВ В.В. – член инициативной группы участников долевого строительства жилого многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г
ЦАЙТЛЕР Ю.В.. – член инициативной группы участников долевого строительства  многоквартирного дома по адресу: пр-кт Ленинградский, 18Г

Повестка: О завершении строительства многоквартирного дома по адресу: проспект Ленинградский, 18Г.

Выступил Проскурнин С.Д.:  
      Открыл совещание, обозначив актуальность темы заседания.
      Сообщил о большой задолженности ООО СК “Енисей” по арендной плате за земельный участок по пр-кту Ленинградский . 18Г и  решении продлить разрешение на строительство жилого дома только на один год.
Выступила Стасюк Г.Ю.:
      Сообщила, что по результатам проверок Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края с сентября 2016 работы по строительству дома не проводятся, строительство приостановлено. До настоящего времени не решен вопрос инженерного обеспечения для поэтапного ввода в эксплуатацию объекта. 	
Выступил Богородский А.М.: 
      Сообщил о заключении договора с новым подрядчиком. (Наименование подрядной организации назвать отказался.) С 14.12.2016 на объект заходят рабочие на прокладку стояков. Также в это время начнутся работы по завершению кирпичной кладки.
Выступили Зимин Г.Н. и Кулинич В.Н.:
       Сообщили о готовности наружных инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электричества.
       Получено разрешение Ростехнадзора на подключение ТП. Сети от ТП до строящегося дома проведены.
       Степень готовности наружных инженерных коммуникаций хорошая.
Выступил Проскурнин С.Д.:  
       Сообщил, что в бюджете 2017 года предусмотрено проектирование  автомобильного проезда пр-кт Ленинградский – ул.Царевского.
        Доложил о результатах рассмотрения вопроса завершения строительства жилого дома по пр-кту Ленинградский , 18Г в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.  
        Министерство готово оказать содействие в привлечении нового застройщика при условии добровольного согласия на это ООО СК “Енисей”.
Выступил Свиридов С.В.:
        Предложил Богородскому А.М. составить  актуальный план мероприятий по завершению строительства объекта.

РЕШИЛИ:
        Обязать Богородского А.М. в десятидневный срок представить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск актуальный план-график завершения строительства жилого дома.



Председатель                                                                                 С.Д. Проскурнин
