Администрация ЗАТО г. Железногорск                                                                                             


ПРОТОКОЛ 

17.02.2017 г.                                                                                    г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г  

Председатель: 
Первый заместитель Главы администрации                            С.Д. Проскурнин
Секретарь:
Главный специалист Управления градостроительства	 И.Д. Дементьева


Присутствовали: 
Глава Администрации ЗАТО г. Железногорск                       С.Е. Пешков
Старший помощник прокурора ЗАТО г. Железногорск        А.В. Быков
Главный специалист отдела общественных связей                А.Ю. Маркович  
Директор ООО СК “Енисей”                                                    А.М. Богородский
Главный инженер ООО СК “Енисей”                                      С.К. Гасанов 
Участники долевого строительства:                                         В.В. Оборонов
                                                                                                      С.А. Крестников
                                                                                                      Ю.В. Цайтлер
                                                                                                      А.В. Капелько
         

          
          В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.
В результате осмотра установлено:
1. Завершены работы по кирпичной кладке наружных ограждающих конструкций четырех подъездов.
2. Начаты работы по устройству кровли 3 и 4 подъездов.
3. В первом подъезде полностью выполнен монтаж санкабин, систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения. Начаты работы по отделке помещений.
4. Во втором подъезде смонтированы санкабины до 4 этажа. Ведется монтаж систем горячего и холодного водоснабжения в санузлах.
5. В третьем подъезде ведутся работы по монтажу систем отопления.
6. В подземной части 1-4 подъездов полностью смонтированы ИТП и узел управления. Получена справка МП “Гортеплоэнерго” о выполнении ТУ. Документация направлена в Ростехнадзор для получения заключения.
     Смонтирована система отопления, трубы окрашены и утеплены. Ведутся работы по монтажу ливневой канализации. Установлены опорные уголки  для прокладки хозбытовой канализации.
7. Строительно-монтажные работы ведутся субподрядной организацией “Твой дом”.

Решили:

1.   Очередное выездное совещание рабочей группы провести через месяц.
2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.
3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 


Председательствующий				                    С.Д. Проскурнин


Секретарь 									И.Д. Дементьева
