
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 

ЗАТО Железногорск» за 2024 год 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-

лезногорск» на 2024 год планировалось в размере 773 182 342,95 руб., в том 

числе 47 500 000,00 руб. за счет средств субсидии из федерального бюджета, 

194 227 148,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 

531 405 194,95 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюд-

жетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципаль-

ной программе, принимая во внимание фактические объемы выполненных ра-

бот,  фактическое исполнение программы составило 736 099 402,13 руб. 

(95,2%), в том числе 47 500 000,00 руб. (100%) за счет субсидии из федерально-

го бюджета, 192 689 728,35 руб. (99,2 % ) за счет средств субсидий из бюджета 

Красноярского края и 495 791 604,92 (93,3%) за счет средств местного бюджета. 

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выгля-

дит следующим образом: 
№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Предусмотрено 

средств, руб. 

Кассовые расходы, 

руб. 

Процент 

исполнения 

1 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения 

496 285 215,96 489 791 604,92 98,7% 

2 

Повышение безопасности дорож-

ного движения на дорогах общего 

пользования местного значения 

4 504 791,38 1 130 358,00 25,1% 

3 

Создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного 

обслуживания населения 

149 326 989,48 131 230 343,75 87,9% 

4 
Организация благоустройства тер-

ритории 
123 065 346,13 113 947 095,46 92,6% 

 ИТОГО: 773 182 342,95 736 099 402,13 95,2% 

 

Наименьшее исполнение наблюдается по двум подпрограммам: 

а) 25,1% подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать дан-

ную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы в пол-

ном объеме финансовые средства по трем мероприятиям: 

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и 

бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер 

использованных средств составил 73 000,00 руб. при плане 200 000,00 руб. или 

36,5%). Неисполнение связано с тем, что в течение 2024 года были выявлены 63 

автомобиля, имеющих признаки брошенных и (или) бесхозяйных, документы 

были направлены владельцам 42 автомобилей. Большинство владельцев само-

стоятельно убрали свои транспортные средства с дорог общего пользования. 

Новые автомобили на специализированную площадку не перемещались, все за-

траты по статье связаны с хранением в течении года 5 ранее перемещенных ав-

томобилей; 



- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения (размер использованных средств составил 

380 000,00 руб. при плане 471 911,38 руб. или 80,5%). Работы по обустройству 

пешеходного перехода ул. Курчатова д. 2 выполнены в полном объеме. При 

проведении закупки получена экономия 19,5% (91 911,38 руб.), 

- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 

движения Железногорск (размер использованных средств составил 296 858,00 

руб. при плане 3 452 380,00 руб. или 8,6%). Выполнены работы по реализации 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 

на пр-т Ленинградский в районе здания д. 7, г. Железногорск (установлены 2 Г-

образные опоры с подсветкой) на сумму 296 858,00 руб. Оставшиеся не исполь-

зованными лимиты сформировались за счет не состоявшейся закупки на уст-

ройство пешеходного перехода по ул. Южная в районе магазина Хороший и 

отмены закупки на демонтаж пешеходного перехода в районе магазин Тайга ул. 

Советская 30 на основании протокольного решения Совета депутатов. 

б) 87,9% подпрограмма «Создание условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-

ния».  

Исполнение программы перевозок составило 2 699 352,0 км при плане 

3 084 500,1 км (87,5%) 

 

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены: 

1. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения»: 

а) по КБК 1210000270 (Расходы на содержание автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения за счет средств муниципального дорож-

ного фонда) выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего 

пользования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озелене-

ния: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площа-

дью 15,8 тыс. кв.м., убрано и вывезено 62,2 тыс. куб. м снега с дорог и тротуа-

ров, произведена замена 401 знака, пришедших в негодность, дополнительно 

установлены 69 новых стоек для знаков, установлены 3 новых автопавильона 

(заменены устаревшие павильоны), промыто и очищено от грязи 4,48 км ливне-

вой канализации, очищено от грязи и ила 510 ливневых колодцев, нанесено до-

рожной разметки 10,559 тыс. кв.м., проведено профилирование 577 км покры-

тия и обочин с добавлением 869 куб. м. песчано-гравийной смеси, выполнен 

комплекс работ по содержанию 517 004 кв.м. тротуаров (тротуаров, дорожек, 

ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 1 568 774,4 кв.м. озеленения, 

6 974,6 кв. м. цветников на общую сумму 240 579 468,55 руб. Экономия финан-

совых средств связана с ликвидацией МБУ «КБУ» и оплатой фактически вы-

полненных работ в декабре 2024 года; 

б) по КБК 12100S3950 (Расходы на осуществление дорожной деятельно-

сти в целях решения задач социально-экономического развития территорий за 

счет средств муниципального дорожного фонда): 

- ул. 60 лет ВЛКСМ (1, 3 участки) — выполнен ремонт покрытия 1 996 

п.м. на сумму 89 592 034,46; 



- ул. Енисейская — произведена замена 75 шт. светодиодных светильни-

ков дорожного уличного освещения и установлены 4 автобусных павильонов на 

сумму 7 360 900,00 руб.; 

- пр-д Поселковый — выполнен ремонт покрытия протяжённостью 324 

п.м. на сумму 13 940 358,86 руб.; 

- проезд от СК «Октябрь» до яхт-клуба» — выполнен ремонт покрытия 

протяжённостью 192 п.м. на сумму 2 040 828,32руб.; 

- ул. Толстого — выполнен ремонт покрытия протяжённостью 1 076 п.м. 

на сумму 23 098 700,00 руб. 

При реализации полученная экономия сформирована за счет фактически 

выполненных работ по объектам ул. 60 лет ВЛКСМ 3 этап (исключен монтаж 

демонтируемых при проведении работ ограждений), ул. Поселковая экономия 

получена за счет изменения объемов при отсыпке инертными материалами под-

стилающих слоев. 

в) по КБК 12100S5070 (Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, 

огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда): 

- автодорога о/л «Орбита» до садового кооператива №42 — на сумму 

7 508 250,00 руб. При выполнении работ по контракту произведена отсыпка из 

щебеночных и гравийных материалов дорожного полотна (3 100 метров). 

- ул. Поселковая, на сумму 2 502 750,00 руб. (экономия по результатам 

работ по ремонту дороги от о/л «Орбита» до садового кооператива №42). При 

выполнении работ по контракту произведена отсыпка 160,80 метров дорожного 

полотна из щебеночных и гравийных материалов и отремонтировано 130 мет-

ров асфальтобетонного покрытия дороги. 

г) по КБК 12100S5090 (Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-

пального дорожного фонда): 

- ул. 60 лет ВЛКСМ (2 участок) — выполнен ремонт покрытия на сумму 

36 051 900,00 руб. Выполнен ремонт и асфальтирование дорожного полотна 

протяженностью 744 метра. Работы выполнены в полном объеме. 

д) по КБК 121R153942 (Расходы на капитальный ремонт и ремонт искус-

ственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения за счет средств муниципального дорожного фонда): 

- 1 этап ремонта путепровода по ул. 60 лет ВЛКСМ на сумму 

50 100 250,00. Работы выполнены и приняты в полном объеме. Выполнение ра-

бот по 2 этапу продолжается в 2025 году; 

е) по КБК 1210000130 (Капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения за счет средств муниципального 

дорожного фонда): 

- услуги по оценке качества дорожно-строительных материалов и бетон-

ных работ в рамках ремонта путепровода ул. 60 лет ЛВКСМ (контроль качества 

бетона всех элементов путепровода, битума и оформление протоколов на дан-

ные материалы) на сумму 595 000,00 руб.; 

- услуги по строительному контролю за выполнением работ в рамках ре-

монта путепровода ул. 60 лет ВЛКСМ (выполнение проверки качества выпол-

няемых работ и применяемых материалов, проверка соблюдения последова-



тельности и состав технологических операций при выполнении ремонтных ра-

бот, проверка соблюдений норм и правил при выполнении работ) на сумму 

595 000,00 руб.; 

- услуги по оценки качества дорожно-строительных материалов (испыта-

ние асфальтобетонных вырубок при реализации дорожных ремонтных работ по 

краевым субсидиям, выполнено 24 физико-механических испытания асфальто-

бетонных вырубок на различных ремонтируемых дорожных участках) на сумму 

224 973,60 руб. Экономия финансовых средств в размере 100 250,00 руб. сфор-

мировалась за счет перераспределения лимитов по ремонту путепровода ул. 60 

лет ВЛКСМ с 2024 на 2025 год (в рамках местного софинансирования); 

ж) по КБК 1210000300 (Расходы на произведение специальной краевой 

выплаты работникам, осуществляющим деятельность по содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муници-

пального дорожного фонда) осуществлялась выплата работникам МБУ «КБУ», 

осуществляющим работы в рамках дорожной деятельности на сумму 

10 996 59,77 руб. 

з) по КБК 1210000310 (Формирование покрытия земельного участка с ка-

дастровым номером 24:58:0601001:1986) выполнены работы по обустройству 

временного проезда от жилого дома №80 до жилого дома №83 по улице Бере-

говая. В ходе выполнения работ были выполнены валка, корчевка и разделка 13 

деревьев, а так же произведено устройство временного покрытия из ПГС пло-

щадью 776,40 кв.м. 

и) по КБК 1210000320 (Обустройство полосы разгона на 

пр.Ленинградский в месте примыкания выезда от жилого дома №26) выполне-

ны работы 1 этапа по обустройству разгонной полосы в районе пр-т Ленинград-

ский, 26. 

и) по КБК 12100S7450 (Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-

тов за содействие развитию налогового потенциала): 

- ремонт проезда городского пляжа от ул. Красноярская до строящегося 

здания кафе, выполнен ремонт дорожного полотна площадью 119,17 кв.м. на 

сумму 1 759 392,88 руб.; 

- выполнены дополнительные работы, не предусмотренные основным 

контрактом при ремонте проезда «улица 60 лет ВЛКСМ» (1,2,3 этапы). При 

выполнении данных работ осуществлена подготовка почвы и посев газонов, 

прилегающих к дорожному полотну 365,40 кв.м. установлено 24 бетонных 

опорных колец, нанесено дорожной разметки 850,80 кв.м., уложено 524 дорож-

ных тактильных плиток, произведена разборка покрытий бетонно-цементного 

основания дорожного полотна 67 м3 (98,7 тонн) с погрузкой и вывозом строи-

тельного мусора на общую сумму 950 841,13 руб.; 

-  выполнены дополнительные работы по устройству 408 м кабеля ХЛ 

2х2,5 при ремонте проезда «Енисейская», не предусмотренные основным кон-

трактом, на общую сумму 252 659,92 руб.; 

- выполнены топографо-геодезических работ по ул. Свердлова для после-

дующей разработки ПСД данной улицы на сумму 250 000,00 руб. 

 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на до-

рогах общего пользования местного значения»: 



а) по КБК 1220000010 (Временное перемещение, хранение, оценка и ути-

лизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 

Железногорск) оказаны услуги по хранению 5 перемещенных ранее автомоби-

лей на специализированной площадке на сумму 73 000,00 руб.; 

б) по КБК 122R310601 (Расходы на реализацию мероприятий, направлен-

ных на повышение безопасности дорожного движения) выполнены работы по 

обустройству пешеходного перехода ул. Курчатова д.2. При проведении закуп-

ки получена экономия 19,5% (91 911,38 руб.) 

в) по КБК 1220000050 (Мероприятия, направленные на повышение безо-

пасности дорожного движения) выполнены работы по реализации мероприя-

тий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на пр-т 

Ленинградский в районе здания д. 7, (установлены 2 Г-образные опоры с под-

светкой) на сумму 296 858,00 руб. Оставшиеся не использованные лимиты 

сформировались за счет не однократно не состоявшейся закупки на устройство 

пешеходного перехода по ул. Южная в районе магазина Хороший и отмены за-

купки на демонтаж пешеходного перехода в районе магазин Тайга ул. Совет-

ская 30 на основании протокольного решения Совета депутатов; 

г) по КБК 1220000020 (Проведение конкурсов по тематике "Безопасность 

дорожного движения в ЗАТО Железногорск") приобретена полиграфическая и 

сувенирная продукция на 80 000,00 руб. для раздачи участникам конкурсов, 

проводимых ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по тематике 

безопасности дорожного движения; 

д) по КБК 1220000030 (Организация социальной рекламы и печатной 

продукции по безопасности дорожного движения) организовано на 90 000 руб. 

размещение на улицах города рекламных плакатов, направленных на обеспече-

ние участниками дорожного движения требований Правил дорожного движе-

ния; 

е) по КБК 122R373980 (Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасного участия детей в дорожном движении):  

- приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на дороге для муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций - 2 шт. на 142 426,00 руб.; 

- приобретены электронные стенды с изображениями схем безопасного 

движения к муниципальным общеобразовательным организациям - 2 шт. на 

87 274,00 руб. 

 

3. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»: 

- организованы пассажирские перевозки по 21 маршруту муниципальной 

программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом автобусов 

на маршрутах в 2024 году 2,699 млн. км. Перевезено в течение 2024 года 

4,949 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически вы-

полненных рейсов к рейсам запланированным) составило 88,3%. 

 

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:  

а) по КБК 1240000010 (Содержание сетей уличного освещения) обеспе-

чено обслуживание более 145 км  сетей уличного освещения, светильников, 

светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов питания объ-



ектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата потреблен-

ной электроэнергии (63 431 206,29 руб.). Имеющаяся экономия получена в ре-

зультате снижения объемов потребления электроэнергии, экономии на закупке 

электротоваров; 

б) по КБК 1240000020 (Содержание прочих объектов благоустройства) 

организованы работы по поддержанию в работоспособном состоянии часового 

механизма на ул. Ленина, содержанию общественных туалетов, ремонту малых 

архитектурных форм; 

в) по КБК 1240000060 (Демонтаж, хранение или в необходимых случаях 

уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируе-

мых без разрешений, срок действия которых не истек): произведен демонтаж 

отдельных рекламных щитов, установленных вдоль дорог города без соответст-

вующих разрешений. Работа продолжается в 2025 году; 

г) по КБК 1240000070 (Содержание территорий общего пользования) ор-

ганизовано содержание территорий общего пользования (газоны, тротуары) на 

внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартирными дома-

ми, общественных пространств общей площадью 1 832,8 тыс. кв.м., 15 детских 

игровых городков (40 374 175,37 руб.). Экономия финансовых средств связана с 

ликвидацией МБУ «КБУ» и оплатой фактически выполненных работ в декабре 

2024 года; 

д) по КБК 1240000190 (Расходы на произведение специальной краевой 

выплаты работникам, осуществляющим деятельность по содержанию террито-

рий общего пользования) осуществлялась выплата работникам МБУ «КБУ», 

осуществляющим работы в содержания территорий общего пользования на 

сумму 2 296 230,96 руб; 

е) по КБК 1240000200 (Расходы на выполнение работ по понижению 

уровня вод на подтопляемых территориях на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, земельных участках государственная собст-

венность на которые не разграничена, прилегающих к территории СНТ №8, 

СНТ № 40, СНТ № 34) организовано выполнение работ по понижению уровня 

вод на подтопляемых территориях на земельных участках СНТ №8, СНТ №40 и 

СНТ №34. Подготовлены трассы водоотвода протяженностью 640 п.м., затраты 

составили 391 425,74 руб. Закупки на выполнение работ на участках, приле-

гающих к СНТ №8, не состоялась по причине отсутствия заявок от потенциаль-

ных подрядчиков. В результате был заключен контракт с единственным по-

ставщиком, но в виду потери времени на проведение аукциона подрядчик фи-

зически не смог исполнить весь объем предполагаемых работ, поэтому кон-

тракт был заключен на фактически возможный объем выполнения; 

ж) по КБК 1240000210 (Обследование наружного освещения) выполнены 

работ по предпроектному обследованию существующей системы наружного 

освещения с последующей разработкой ПСД, направленной на обеспечение 

нормативной освещенности дорог. Разработана проектно-сметная документа-

ция на 20 городских улиц и 6 аллей в г. Железногорск; 

з) по КБК 12400S6410 (Расходы на реализацию мероприятий по поддерж-

ке местных инициатив (благоустройство детской игровой площадки в поселке 

Додоново) выполнено благоустройство детской игровой площадки в пос. Додо-

ново на площади 288 кв.м. Сумма не реализованных средств была исключена из 

субсидии Министерством в связи с отсутствием работ по освещению и видео-



наблюдения в составе заявки на получение субсидии. Данные работы были реа-

лизованы за счет средств местного бюджета; 

и) по КБК 124000220 (Благоустройство детской игровой площадки в по-

селке Додоново ЗАТО г.Железногорск Красноярского края) выполнены работ 

по освещению и устройству видеонаблюдения на детской площадке в пос. До-

донова; 

к) по КБК 12400S7450 (Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-

тов за содействие развитию налогового потенциала (благоустройство) выпол-

нены работы по водоотведению ул. Верхняя Саянская — организован водоот-

вод в районе жилого дома 19 по ул. Верхняя Саянская с обустройством сборно-

го лотка с выпуском воды в общую сеть ливневой канализации города. Остав-

шаяся часть лимитов включает в себя часть затрат на выполнение работ по 

предпроектному обследованию существующей системы наружного освещения 

с последующей разработкой ПСД. 

  

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в 

программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, пре-

имущественно достигнуты. 

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном 

объеме с отклонениями по отдельным показателям: 

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Текущий год 

2024 

План Факт 

1. 

Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осу-

ществление транспортного обслуживания населения и содер-

жание объектов благоустройства на территории ЗАТО Же-

лезногорск 

      

  

  

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, работы по содержа-

нию которых выполняются в объеме действующих нормати-

вов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протя-

женности автомобильных дорог, на которых производится 

комплекс работ по содержанию 

% 100,0 100,0 

км 190,1 190,1 

  

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в на-

селенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным 

сообщением с административным центром, в общей числен-

ности населения городского округа 

км 100,0 100,0 

1.1. 
Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения 

      

1.1.1. 
Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения" 

      

  

Отношение протяженности отремонтированных дорог к об-

щей протяженности дорог общего пользования местного зна-

чения 

% 2,60 4,18 

  
Отношение количества автобусных  остановок, оборудован-

ных павильонами ожидания, к общему количеству остановок 
% 82,9 86,1 

1.2. 
Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на 

дорогах общего пользования местного значения 

      

1.2.1. 
Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного дви-

жения на дорогах общего пользования местного значения" 

      

  

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-

зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к 

общему количеству пешеходных переходов вблизи образова-

тельных учреждений 

% 100,0 100,0 

  Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 58 66 



1.3. 

Задача 3: Создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению и организация транспортного обслужи-

вания населения 

      

1.3.1. 

Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения" 

      

  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с администра-

тивным центром, в общей численности населения городского 

округа 

% 0 0 

  
Отношение программы перевозки к количеству фактически 

перевезенных пассажиров 
км/чел 0,542 0,545 

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории       

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"       

  
Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию ко-

торых выполняются в объеме действующих нормативов 
% 100 100 

  

Доля площади территории города, на которой выполняются 

работы по содержанию и благоустройству территорий общего 

пользования, по отношению к общей площади земель поселе-

ний ЗАТО Железногорск 

% 11,05 11,05 

Расхождение плановых значений показателей и значений реально достиг-

нутых объясняется: 

а) отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протя-

женности дорог общего пользования местного значения — 86,1% при плане 

82,9. Данный показатель, фактически отражает рост количества остановок, обо-

рудованных павильонами ожидания, в рамках работ по содержанию дорог и не 

учитывал установки дополнительных павильонов по ул. Ленина в рамках работ 

по ремонту пешеходной части ул. Ленина в рамках другой муниципальной про-

граммы; 

б) Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более — 66 при 

плане 58. Несмотря на все предпринимаемые мера данный параметр имеет го-

раздо бо льшую зависимость от факторов, не контролируемых в рамках данной 

мунципальной программы. В соответствии с информацией, доведенной Адми-

нистрацией Губернатора Красноярского края данная тенденция характерна в 

2024 году для всей территории Красноярского края; 

в)  Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезен-

ных пассажиров — 0,545 при плане 0,542. Отклонение данного параметра в 

большую сторону характеризует превышение темпов снижения объема пере-

возки пассажиров над темпами снижения программы перевозок. 

 

Руководитель УГХ           Т.В. Синкина 


