Пояснительная записка
к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2022 год

В целом программа в денежном выражении выполнена на 95,93%. Основной причиной не полного выполнения программы в денежном выражении стала не оплата проекта на строительство объекта ритуального назначения.

Подпрограмма  № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 80,38%.
Мероприятие 1. «Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-5 до КПП ПЧ-4» технически выполнено в полном объеме. Работы закрыты по факту. Возникла экономия в размере 435348,18 руб. 
Мероприятие 2. «Капитальный  ремонт водопровода на участке от ВК-1 до ВК-3» выполнено в полном объеме. Экономия в размере 3512339,71руб. возникла при проведении торгов.
     Мероприятие 3. «Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»  выполнено в полном объеме. Выполнен  капитальный ремонт 140 метров водопроводных сетей Ду 800 мм на  участке в районе ул.Курчатова 68-70.
Подпрограмма № 2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"  в денежном выражении выполнена на 96,84 %. 
       Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме. Работы выполняло МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания.
    Мероприятие 2. «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)» не выполнено в связи с  невыполнением условий договора подрядной организацией.  Заключен м/к от 22.03.2022 № 0319300015222000001 с АО «ДОНГИС» на сумму 10735000,0 руб.на разработку проектной документации с созданием информационной модели объекта, выполнением инженерных изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство объекта ритуального назначения». Срок выполнения работ до 01.12.2022 г. По факту работа в полном объеме не выполнена,  и не оплачена.  Средства перенесены на 2023 год.
   Мероприятие  3 « Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега» выполнено в полном объеме.  Количество посетителей бани составило 29210 человек, по льготным тарифам продано 8720 билетов, из них 2670 детям  до 14 лет.
       Мероприятие  4 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д.Шивера» выполнено в полном объеме, проведена уборка мусора на земеленых участках с разрешенным использованием под кладбища поселков Новый Путь, Додоново, Шивера. Выполнены работы по выкосу травы  на земельных участках в пос.Додоново и д.Шивера
 5.  Мероприятия 5,6,7 – это субсидия краевого бюджета на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2021, 2022 год. Средства получены ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в полном объеме.
6. Мероприятие 8 «Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений» выполнено в полном объеме. В 2022 году благоустроено воинское захоронение Власова Владимира Александровича ( лейтенант, родился в г. Красноярске-26. Участвовал в  боевых операциях в составе разведгруппы, действовал чётко и собранно, выполняя самые сложные и самые рискованные задания. В бою 18.12.1999 года при штурме телецентра в Новопромысловском районе  Чечни был смертельно ранен. За мужество и отвагу награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За Отвагу» (посмертно).
Подпрограмма № 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО  Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 99,9%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.
      Мероприятие 1 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической энергии  в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено. В 2022 году установлено:
-ПУ холодной воды  14 шт;
-ПУ горячей воды 22 шт;
-поверка ПУ – 41 шт.
Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).
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