
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 

ЗАТО Железногорск» за 2022 год 

 

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-

лезногорск» на 2022 год планировалось в размере 631 570 665,62 руб., в том 

числе 135 792 060,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского 

края и 495 778 605,62 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии 

бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муници-

пальной программе, принимая во внимание фактические объемы выполненных 

работ,  фактическое исполнение программы составило 577 147 344,20 руб. 

(91,4%), в том числе 98 646 395,06 руб. (72,6 % ) за счет средств субсидий из 

бюджета Красноярского края и 478 500 949,14 (96,5%) за счет средств местного 

бюджета. 

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выгля-

дит следующим образом: 
№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Предусмотрено 

средств, руб. 

Кассовые расходы, 

руб. 

Процент 

исполнения 

1 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения 

409 190 067,50 358 336 372,05 87,6% 

2 

Повышение безопасности дорож-

ного движения на дорогах общего 

пользования местного значения 

1 206 124,82 580 404,82 48,1% 

3 

Создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного 

обслуживания населения 

127 850 083,30 127 070 039,77 99,4% 

4 
Организация благоустройства тер-

ритории 
93 324 390,00 91 160 527,56 97,7% 

 ИТОГО: 631 570 665,62 577 147 344,20 91,4% 

Наименьшее исполнение наблюдается по двум подпрограммам: 

а) 87,6% подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог местного значения».  

В рамках данной подпрограммы низкий процент исполнения имеют сле-

дующие мероприятия: 

- 84,6% мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения за счет средств муниципального 

дорожного фонда»,  «Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального 

дорожного фонда» 74 842 005,03 руб. из 88 384 987,60 руб. (в том числе 

49 064 919,12 руб. из 49 075 400,00 руб. средств из бюджета Красноярского 

края) — низкое исполнение программы связано с тем, что при ремонте пр. Ле-

нинградский, ул. Красноярская, выполнении иных работы в соответствии с му-

ниципальным контрактом, подрядчиком не выполнена часть работ, предусмот-

ренных муниципальным контрактом на ремонт дорог ЗАТО Железногорск: не 

преступил к выполнению ремонта подпорной стенки в районе жилого дома ул. 

Восточная, 11, частично не выполнены работы по обустройству пандуса Вос-



точная, 1, не устроено асфальтобетонное покрытие пр. Ленинградский на уча-

стке между жилыми домами 91 и 111; 

- 75,4% мероприятие «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим об-

ществам, за счет средств муниципального дорожного фонда» 4 767 163,20 руб. 

из 6 319 971,60 руб. (в том числе 4 757 604,99 руб. из 6 307 300,00 руб. из бюд-

жета Красноярского края) – ремонт автодороги «от ул. Южная до нежилого 

здания по ул. Южная, 52 (проезд к садовым товариществам №№ 6, 8, 18, 21, 35, 

40 от ул. Южная). Экономия по результатам открытого аукциона на выполне-

ние работ по ремонту проезда от ул. Южная до нежилого здания 52 по ул. Юж-

ная, изменение объемов выполняемых работ в рамках заключенного муници-

пального контракта; 

- 70,0% мероприятие «Расходы на строительство и реконструкцию авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорай-

онах за счет средств муниципального дорожного фонда» 35 079 326,20 руб. из 

50 120 000,00 руб. (в том числе 34 973 794,09 руб. из 50 000 000,00 руб. из бюд-

жета Красноярского края) - в ходе проведения государственной экспертизы 

достоверности сметной стоимости изменилась стоимость выполнения работ в 

сторону уменьшения. Подрядчиком не выполнена часть работ (разметка, до-

рожные знаки); 

 - 31,5% мероприятие «Расходы на осуществление дорожной деятельно-

сти в целях решения задач социально-экономического развития территорий за 

счет средств муниципального дорожного фонда» 9 462 745,20 руб. из 

30 070 000,00 руб. (в том числе 9 440 716,86 руб. из 30 000 000,00 руб. из бюд-

жета Красноярского края) – выполнение ремонта ул. Строительная, разработка 

проекта на строительство ул. Черемуховая. Подрядчиком не выполнена часть 

объемов работ по ремонту ул. Строительная: установка бортового камня, ре-

монт тротуаров. Не расторгнут контракт на разработку проектно-сметной до-

кументации на обустройство ул. Черемуховая. МКУ «Управление имуществен-

ным комплексом» направлена заявка в Министерство транспорта Красноярско-

го края на перенос неиспользованной части субсидии на 2023 год.  

б) 48,1% подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 

на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать дан-

ную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы финан-

совые средства были по двум мероприятиями: 

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и 

бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер 

не использованных средств составил 74 280,00 руб. или 37,1%). Неисполнение 

связано с тем, что в течение 2022 года были выявлены 140 автомобилей, имею-

щих признаки брошенных и (или) бесхозяйных, документы были направлены 

владельцам 58 автомобилей. Большинство владельцев самостоятельно убрали 

свои транспортные средства с дорог общего пользования. Перемещено на спе-

циализированную площадку было 5 автомобилей, где в настоящее время хра-

нится 6 автомобилей, 

- уплата административных штрафов и иных платежей (размер не исполь-

зованных средств составил 500 000,00 руб. т.е. 100% от предусмотренной сум-

мы). Неисполнение связано с тем, что уплата административных штрафов осу-



ществляется только по факту их выдачи надзорными органами и не может быть 

спрогнозирована заранее. 

 

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены: 

1. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения»: 

- выполнен комплекс работ по содержанию 190,1 км дорог общего поль-

зования местного значения, примыкающих тротуаров, объектов озеленения, 

территорий общего пользования: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетон-

ного покрытия дорог площадью 15 900,0 кв. м, убрано и вывезено 61 тыс. куб. 

м снега с дорог и тротуаров, произведена замена 308 знаков, пришедших в не-

годность и дополнительно установлены 28 новых стоек для знаков, установле-

ны 4 новых автопавильона (2 – установлены вновь, 2 – заменены устаревшие 

павильоны), промыто и очищено от грязи 22,2 км ливневой канализации, очи-

щено от грязи и ила 1 016 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 

22,7 тыс. кв. м., проведено профилирование 576 км покрытия и обочин с добав-

лением 1 119 куб. м. песчано гравийной смеси, выполнен комплекса работ по 

содержанию 517 004 кв. м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закругле-

ний, заездных карманов и пр.), 1 608 429 кв. м. озеленения, 5 635,1 кв. м. цвет-

ников.:  произведена формовочная стрижка 1 719 деревьев, вырезка сухих сучь-

ев на 5 040 деревьях, омолаживание 193 деревьев, посажены 299 деревьев и 2 

662 кустарников, засеяны 1 570 кв. метров газонов и 1 734,4 м2 цветников, вы-

сажено 676,6 тыс. ед. живой цветочной рассады (ковровых тепличных, для лет-

ников тепличных, горшечных), 42,7 тыс. луковичных растений, произведена 

покраска вазонов и урн (бетонных) 1 815 шт. (все вышеперечисленное — это 

затраты в рамках 1210000270 009 0409 610 на сумму 227 003 210,03 руб.); 

- построен новый проезд в мкрн. № 5 протяженностью 617 метров, обу-

строена часть ул. В.Саянская, пр. Горный протяженностью 476 метров, прове-

ден ремонт покрытия пр. Ленинградский протяженностью 2808 метров, пере-

крестка пр. Ленинградский – ул. 60 лет ВЛКСМ протяженностью 150 метров,  

проезда от пр. Курчатова до здания №15 протяженностью 212 метров, ул. Крас-

ноярская протяженностью 314 метров, проезда от ул. Южная до нежилого зда-

ния №52 протяженностью 602 метра, ул. Строительная протяженностью 850 

метров (124 151 239,63 руб.), 

- подготовлен и направлен на государственную экспертизу проект строи-

тельства ул. Черемуховая, 

- завершена разработка и получены положительные заключения государ-

ственной экспертизы на проекты строительства проездов в районе ветлечебни-

цы, строительство проезда в микрорайоне №5 (7 181 922,39 руб.), 

- обустроен пешеходный переход через ул. Привокзальную. 

 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на до-

рогах общего пользования местного значения»: 

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных 

средств. В работе в течение года  находилось 140 автотранспортных средств. В 

рамках мероприятий производилась оплата хранения ранее перемещенного на 

специализированную площадку автомобиля, перемещение автомобилей 5, 

имеющего признаки бесхозяйных; 



- 2 пешеходных перехода через пр. Ленинградский в районе жилого дома 

№111 оборудованы в соответствии с требованиями нормативной документации 

(396 056,63 руб.), 

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения 

(90 000 руб.); 

- приобретены 833 светоотражающие наклейки для обеспечения безопас-

ности дорожного движения учеников первых классов школь города (20 068,19 

руб.). 

 

3. Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»: 

- организованы пассажирские перевозки по 20 маршрутам муниципаль-

ной программы пассажирских перевозок с общим фактическим пробегом авто-

бусов на маршрутах в 2022 году 2,850 млн. км. Перевезено в течение 2022 года 

5,226 млн. человек. Общее исполнение программы (отношение фактически вы-

полненных рейсов к рейсам запланированным) составило 79,9% (127 070 039,77 

руб.) 

 

4. Подпрограмма «Организация благоустройства территории»:  

- обеспечено обслуживание более 145 км  сетей уличного освещения, све-

тильников, светофорных установок, дорожных знаков с подсветкой, пунктов 

питания объектов уличного освещения и светофорного регулирования, оплата 

потребленной электроэнергии (55 616 870,89 руб.); 

- организовано содержание прочих объектов благоустройства: ремонт 

скамей, урн, содержание городских часов, общественных туалетов (802 396,00 

руб.); 

- осуществлен демонтаж 12 рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, 

(39 941,43 руб.). 

- организовано содержание территорий общего пользования (газоны, тро-

туары) на внутриквартальных территориях, не закрепленных за многоквартир-

ными домами, общественных пространств общей площадью 877,9 тыс. кв.м., 15 

детских игровых городков (34 701 319,24 руб.). 

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в 

программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, пре-

имущественно достигнуты. 

Целевые показатели результативности программы достигнуты в полном 

объеме с отдельными отклонениями: 

Цели, задачи, показатели 
Единица 

измерения 

Текущий 

год 

2022 

Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-

полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и 

их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на ко-

торых производится комплекс работ по содержанию 

% 100,0 

км 190,1 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с админи-

стративным центром, в общей численности населения городского окру-

га 

км 100,0 

Отношение протяженности отремонтированных дорог к общей протя- % 2,60 



женности дорог общего пользования местного значения 

Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павиль-

онами ожидания, к общему количеству остановок 
% 82,9 

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству 

пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений 

% 100,0 

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 58 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром, в 

общей численности населения городского округа 

% 0 

Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезен-

ных пассажиров 
км/чел 0,588 

Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых вы-

полняются в объеме действующих нормативов 
% 100 

Доля площади территории города, на которой выполняются работы по 

содержанию и благоустройству территорий общего пользования, по от-

ношению к общей площади земель поселений ЗАТО Железногорск 

% 9,78 

 

И.о. руководителя УГХ           Т.В. Синкина 


